

MYSORE LEGISLATIVE ASSEMBLY

THIRTY-EIGHTH DAY.

Tuesday, 9th April 1963.

The House met in the Assembly Hall, Vidhana Soudha, Bangalore, at One of the Clock.

MR. SPEAKER (SRI B. VAIKUNTA BALIGA, B.A., B.L.) in the Chair

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Construction of a new Cement Water Supply Tank in Malur Town, Kolar District.

*Q.—226. Sri S. V. RAME GOWDA (Malur).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that nearly two to three years have elapsed since the completion of the construction of a new cement water supply tank in Malur Town, Kolar District;

(b) if so, the reasons for not sanctioning the bill of the contractor in respect of the construction of the said tank so far?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works).—

(a) Yes.

(b) The claims of the contractor as per his tender have been settled. But the rates for certain items of works which were not included in the tender are not yet finalised, and action is being taken to settle the same.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಕೂಡ final bill ಕೊಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಸ್ವಾಮಿ ?

†ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—Revised estimate ಮಂಜೂರಾಗಲಾರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ವಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ items ಇದ್ದುವೋ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Revised estimate ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು items ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ...

MR. SPEAKER.—That is found in the reply.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಯಾರು ? ಕಾರಣವೇನು ?

Sri VEERENDRA PATIL.—There are various facts.

ಶ್ರೀ ಇ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ.—Non-tender items ಎಗದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬೇಕೇ ?

†Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಚಿಂತಾ ಕೂಡದು. ಆದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಬಂತು. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಎಸ್ತಿಮೇಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ತೇಕಡ 16-19 ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿರಲಾರದಂಥ items ನಲ್ಲಿ ಶಾಕೆ, 34 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ revised estimate ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ತಿಮೇಟಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ quote ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು 1953-54 ರಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸುಮಾರುಗಳನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಇಂಜಿನಿಯರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕೆಲವು item ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. Below the estimated rates ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡು, ಅವನು ಮಾಡು, ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು 34 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ revised estimate ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಬೈರೇ ಗೌಡ.—ಎಸ್ತಿಮೇಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳಿಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರುತ್ತಾವುದು?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಹೌದು.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಬೈರೇ ಗೌಡ.—ಹಾಗಾದರೆ, ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಟೆಂಡರ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ತಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಇಂಥಂಥ items ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡು, ಎಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸವಾಗಿ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸವಾಗಿ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ತಿಮೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ revised estimate ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ತಿಮೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ತಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ procedure ಪೂರ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿದೆ.

Sri SIDJIAH KASIMATH.—What is the estimated cost of the tank now?

Sri VEERENDRA PATIL.—The revised estimate has come to Rs. 34,300 whereas the original estimate was for Rs 25,000.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—*Malafide intention* ಇತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. *Malafide intention* ಎಂಬ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ತಿಮೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರಲಾರದವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ items of work ಮಾಡುವುದರಿಂದ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಅಂದಾಜು 34 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಥಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1953-54 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ ಕಠಿಣ revised estimates ಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಇತರ ವಾಡೆ ವುಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. *Malafide intention* ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ—ಬಹುಶಃ ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ನೋಡಬೇಕು—ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ರೇವಣ್ಣನಿಧಿಪ್ಪ.—ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೋ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೋ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಣ ಪಾವತಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧಾನವಾಗಿ ವುಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಎಸ್ತಿಮೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರಲಾರದಂಥ items ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಖರ್ಚು ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ revised estimate

sanction ಅದನ್ನೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಲು ಏನಾದರೂ ಸಕಾರಣಗಳಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಹೊಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸ್. ಎ. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬೇಕೇ ಸ್ವಾಮಿ ?

ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—Claims Committee ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. Revised estimate, Superintending Engineer ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಇತರರ ಮಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ರೇವಣ್ಣ ನಿದ್ದಪ್ಪ.—ಒಂದು ಸಣ್ಣ tank ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ತಿಮೇಟುಗಳನ್ನು revise ಮಾಡುತ್ತೇ ಹೊಂದರೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದು 1953-54 ರಲ್ಲಿ ಎದ್ದದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

Construction of the Court Building and its Quarters at Laxmeshwar in Shirahatti Taluk.

*Q.—312. Sri SIDDIAH KASHIMATH (Shirahatti).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether the estimate for the construction of the Court Building and its quarters at Laxmeshwar in Shirahatti Taluk is finalised ;

(b) if so, what is the estimated cost of the building and its quarters ;

(c) when will it be completed ?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works).—

(a) Yes.

(b) (i) Court Building Rs. 13,413

(ii) S. R. to Old Wada Rs. 6,088

(iii) Quarters Rs. 1,74,000

(c) (i) Improvements and additions, alterations to the Court Building will be completed before the end of May 1963.

(ii) The work of S. R. to Old Wada will be taken up soon.

(iii) As regards quarters, the estimate is not yet approved.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕಾಳಮಠ.—(c) ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅನುವತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ?

† ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದು ವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಜುಡೀಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಂಪ್‌ನ್ನು ದೊರೆತರೆ ಅವರೇ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕಾಳಮಠ.—ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದವ ಮುನ್ಸೀಫ್ ರವರು ಮನೆಯು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೆತಕಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ?